

Brigantine "Falado von Rhodos"

Arbeitsliste 2008/2009 "Gesamtarbeiten"

Erstellt am 25.09.2008 von mark
überarbeitet am 31.10.2008 von Theo

Wochenende (Termine)

	Auszuführende Arbeiten	Material- beschaffung	Koordi- nierung	Vorschlag (Name/Bund)	(Zeitraum)	Telefon / Adresse	Fragen / Erklärungen
1.	Kartenhaus						
1.1	Austausch der Bodenbretter, Kartenhaus			Gr. Reiter (puck)			Ausführung wie in der Messe
1.2	Werkzeug- und Ersatzteilschrank Kartenhaus Stb. erneuern			WWV, Bert			
2.	Kombüse						
2.1	Beschaffung und Einbau einer Löschdecke im Herdbereich			FWV/Fee	um Sylvester		Gute Erreichbarkeit erforderlich
3.	Toilette						
3.1	Scharniere vom Schrank in der Toilette erneuern, komplettes Schott befestigen			FWV/Fee	um Sylvester		
4.	Messe						
4.1	Schwimmwesten überholen (reinigen, komplettieren)	PB Kreuzfahrer	tiffi	PB Kreuzfahrer			Prüfen auf Vollständigkeit und reparieren
4.2	Leuchten für Schwimmwesten überholen bzw. anderes Leuchtensystem (mit LED's) suchen	PB Kreuzfahrer	tiffi	PB Kreuzfahrer			Westen ohne Leuchte nachrüsten
4.3	Nähen von Taschen für die Schwimmwesten, damit diese bei Nichtgebrauch besser verstaut werden können. (nicht rumfliegen und	PB Kreuzfahrer	tiffi	PB Kreuzfahrer			
4.4	Breitere Planke für Messtische und in Doppelfunktion als Planke für Landgang			FWV/Fee	um Sylvester		eventuell längsgeteilt zum Aufklappen für Landgang
4.5	Alle Bordtextilien waschen			Helga (Ubiere)	November		
5.	Vorschiff						
5.1	Das neue Skylight ist neu zu streichen		Oli Binz	PB Kreuzfahrer			
5.2	höheres Schott zwischen den Ankerkästen einbauen			Ronja	werft 24-26.4.		
6.	Decksarbeiten						
6.1	V4A-Blech für Schanzdeckel Stb.und Bb als Scheuerschutz vom Anker			noodles SPB	24.-26.04.		
6.3	Achterliche Schapps (Sitzbänke) Deckel überarbeiten (verzogen). Regenrinne einsetzen (Nut in Leiste einfräsen)			grüni (nach Ausmessen)			neue Konstruktion erstellen, wenn möglich nicht aus Massivholz
6.4	Streicharbeiten der sichtbaren Holzteile wie Skylights, Schanz, Beleggarten, usw. mit Le Tonkinois			CP Saar, Grumburg, Bene Scherer			
6.5	Farbiger Anstrich des Oberwasserschiffes einschließlich Vorbereitungsarbeiten		Olli Binz	PB Kreuzfahrer			separate Arbeitsliste, eventuell Ausführung durch Werft
6.6	Farbiger Anstrich des Decks und die Decksaufbauten einschließlich			DPB Iserlohn, Ätere, Columbus			separate Arbeitsliste, eventuell Ausführung durch Werft
6.7	Austausch von 2 bis 3 Decksbalken im Vorschiffbereich						separate Arbeitsliste, eventuell Ausführung durch Werft
6.8	Gegenlager des Klüverbaums muß neu gesetzt werden, derzeit um 2 cm nach achtern verrutscht						separate Arbeitsliste, eventuell Ausführung durch Werft
6.9	De- und Remontage der Decksaufbauten im Arbeitsbereich der neuen Decksplanken						in 2 Arbeitsschritten erforderlich, Metall und Holzarbeiten, Vorbesichtigung erforderlich, festes Arbeitsteam
6.10	Komplettes neukalfatern des Deck, besonders auch unter den Backskisten, Sitzkiste im Heckbereich, Ansätze des Kartenhauses, Mastkragen, Decksspur, Back (um den Klüverbaum), Wasserpass, unter dem Steuerradfundament und besonders um die Skylights						großflächiges nachkalfatern am vorhandenen Deck
6.11	Austausch des Schandecks						zukünftige Werftarbeiten
6.12	Austausch des Außen-Schanzkleid						zukünftige Werftarbeiten
6.13	Versiegeln der Spantköpfe durch Teeren im Hirnholzbereich						Für zukünftige Planung beim Entfernen des Schanzdeckels
7.	Rumpf / Unterwasserschiff						
7.1	Unterwasserschiff reinigen (ebenfalls Echolotgeber) gegebenenfalls nachkalfatern neu streichen und Antifouling auftragen			MS Vollee, Laura			während Werftaufenthalt
7.2	Prüfen der Opferanoden auf Verbrauch und gegebenenfalls austauschen (schweißen)						während Werftaufenthalt
7.3	Prüfen aller Seeventile auf festen Sitz						während Werftaufenthalt
7.4	Nachkalfatern Oberwasserschiff, Nachstreichen des Oberwasserschiff						während Werftaufenthalt
7.5	Austausch der Opferanode für die Schiffschraube						Wichtig! Gegen Rostfraß der Welle
7.6	Austausch der Welle						Wichtig! Rostfraß an der Welle
7.7	Sitz der Madenschrauben für besseren Sitzung des Wellendichtungsringes auf der Welle anbohren						nur anbohren

Brigantine "Falado von Rhodos"

Arbeitsliste 2008/2009 "Gesamtarbeiten"

Erstellt am 25.09.2008 von mark
überarbeitet am 31.10.2008 von Theo

Wochenende (Termine)

	Auszuführende Arbeiten	Material- beschaffung	Koordi- nierung	Vorschlag (Name/Bund)	(Zeitraum)	Telefon / Adresse	Fragen / Erklärungen
8.	Rigg						
8.1	Prüfen aller Schäkel auf Sicherung und Verletzungsgefahr (bei Drahtringen)			noodles SPB	24.-26.04.		Sicherung nicht mit Ringe sondern mit V4A-Draht
8.2	Sprossen der Oberwanten neu befestigen (wenn möglich ändern, Toppnantstahlseil drückt Bb bei dicht gebraster Rah gegen die Sprosse)			Georg Adams (JB Ph)	irgendwann		
8.3	Beschlag am Großmast für Brassblöcke, Stage und Wanten gegen V4A tauschen und stärker dimensionieren.			noodles SPB	24.-26.04.		Teile liegen bei Mosch
8.4	Nachspannen der Fock-Wanten und Pardunen						jährliche Überprüfung
8.5	Prüfen aller Segel auf Schäden und gegebenenfalls zur Reparatur abgeben						Prüfung während des Abriggens
8.6	Alle Rahen abtakeln						im Zusammenhang mit Abriggen
8.7	Beim Setzen der Rahen müssen die Toppnanten die Hauptlast übernehmen. Das Gewicht darf nicht ausschließlich auf den Schwanenhälsen liegen						Bitte beim Einbau der Rahen achten
8.8	Prüfen der Rahbeschläge auf Haarrisse						im Zusammenhang mit Abriggen
8.9	Alle Rahen komplett überholen (reparieren, schleifen und streichen)						
8.10	Jagstagen überprüfen			Helga (Ubier)	Januar		
8.11	Fußperde überprüfen und neu spleißen			Helga (Ubier)	Januar		Bitte Länge prüfen (auch für Pimpfe) und gegebenenfalls kürzen
8.12	Obermars Schäkel für Spanner Schwanenhals verrostet						Prüfen und gegebenenfalls tauschen
8.13	Beschlag Fockstenge, Schäkel für alle Vorstagen verrostet						Prüfen und gegebenenfalls tauschen
8.14	Frosch vom Backstag, Backbordseite am Masttopp austauschen						Prüfen und gegebenenfalls tauschen
8.15	Untermars Jagstag an Beschlagösen durchgescheuert						Prüfen und gegebenenfalls tauschen
8.16	Obermars Jagstag an Beschlagösen angescheuert						Prüfen und gegebenenfalls tauschen
8.17	MOB-Talje, Schäkel sichern						Eigengesicherter Schäkel
8.18	Zweite Schlaufe für MOB-Talje einsetzen						Prüfen und gegebenenfalls tiefer setzen
8.19	Fock-Toppnant, Umlenkrolle Backbord tiefer setzen						Prüfen und gegebenenfalls tiefer setzen
8.20	Fockwant-Beschlag, Schäkel für achterliche Fockwant Backbord, sowie Schäkel für Vorstag stark rostig						Schäkel tauschen
8.21	Risse am Fockmast			noodles SPB	24.-26.04.		MIT LACK VERSIEGELN
8.22	Scheuerleisten am Großmast im Bereich Klau austauschen						Prüfen und eventuell tiefer setzen, Achtung Scheuerleisten müssen im Mast eingelassen werden
8.23	Beschlag Großmast, Steuerbord, O-Schäkel für Brasspart, Want und Backstag einsetzen						Schäkeltausch in O-Schäkel
8.24	Kabel für Windmeßanlage am Großmast entfernen			noodles SPB	24.-26.04.		demontieren / zurück ziehen
8.25	Lümmellager (Steckachse) verbogen			noodles SPB	24.-26.04.		Richten oder austauschen
8.26	Erstellen und Einbau einer neuen Gaffelklau						Erstellung durch Buchse
8.27	Tausendfüßler überarbeiten, zum Teil erneuern und Lage der Tausendfüßler prüfen			JS Schw. Adler, siebi			gute Heimarbeit
8.28	Erstellen einer "Checkliste" für alle "gefährlichen" Bauteile (Blöcke, Schäkel, Ösen, Schweißnähte), wann welche Teile ausgetauscht worden sind und in welchem Rhythmus ein Austausch erfolgen muß.						
8.29	neues Focksegel						
8.30	Austausch der Fockrah						Wer kann eine Rah günstig herstellen lassen
8.31	Prüfen der Fockpardunen auf Brüchigkeit und gegebenenfalls Austausch der Fockpardunen						
8.32	Überarbeiten oder Erneuerung des Krähennestes			WWV, Andreas			
8.33	Die vorlichen Stage hängen durch						Prüfen, ob die Stage oder die Fockpardunen durchgesetzt werden müssen
	Zeisige			Rote Erde, DPB	Jule		

Brigantine "Falado von Rhodos"

Arbeitsliste 2008/2009 "Gesamtarbeiten"

Erstellt am 25.09.2008 von mark
überarbeitet am 31.10.2008 von Theo

Wochenende (Termine)

	Auszuführende Arbeiten	Material- beschaffung	Koordi- nierung	Vorschlag (Name/Bund) (Zeitraum)		Telefon / Adresse	Fragen / Erklärungen
9.	Allgemein						
9.1	Lager für das Ruderblatt prüfen Derzeit schlägt das Ruder in den Lagern						eventuell Lagerhülse einsetzen
9.2	Waagerechte Bergetuch für MOB-Talje herstellen						Im Zusammenhang mit der 2 Schlaufe vorsehen
9.3	Erstellen einer Skizze mit Eintrag der gesamten Schlauchverläufe (Frischwasser, Abwasser) einschließlich der Verbindungs- und T-Stücke sowie der Absperrventile einschließlich Beschriftung.						Im Zuge Überarbeitung Handbuch
9.4	Erstellen einer Beschreibung für die Fäkalienanlage.	Theo	Theo	Theo	in Bearbeitung		Im Zuge Überarbeitung Handbuch
9.5	Erstellen einer Funktionsbeschreibung der gesamten Elektrik.	Theo	Theo	Theo	in Bearbeitung		Im Zuge Überarbeitung Handbuch
9.6	Erstellen einer Wartungsliste für Sicherheitseinrichtungen wie Rettungsinseln, Feuerlöscher, Motor, Segel usw. (mit Zeitangaben)		Balo	CPS Blaustein			
9.7	Überprüfung und gegebenenfalls Reparatur der Notlaternen für die Positionslichter			FWW/Fee	um Sylvester		Jährliche Prüfung erforderlich
9.8	AG-Belüftung Möglichkeiten der Schiffsbelüftung suchen und umsetzen	Theo	Theo	Theo / Mosch			Belüftung der Bilge durch Zwangszuluft durch Lüfter.
10.	Elektrik						
10.1	Jährliche Prüfung der Elektrik			noodles SPB	24.-26.04.		
10.2	Fehlerhafte Spannungsanzeige für Bordnetz			noodles SPB	24.-26.04.		Prüfen und gegebenenfalls austauschen
10.3	Überprüfung des Gebers von der Logge, Anzeige ist nicht korrekt			noodles SPB	24.-26.04.		
10.4	Überprüfung der Batterien, eventuell Zellenschluß			noodles SPB	24.-26.04.		stellenweise erhöhter Wasserverbrauch in den Zellen
11.	Motor						
11.1	ALLE Schlauchschellen für Motor auf Dichtigkeit und Korrosion überprüfen, zum Teil Undichtigkeiten die den Motor oder andere Aggregate zerstören können						Jährliche Prüfung! insbesondere die Schlauchschellen am Auspuffschlauch sind zu tauschen
11.2	Ausbau und Reinigen des Dieseltanks						wieder nötig in 08/09, viel Schlamm im Racorfilter
11.3	Austausch aller Kraftstoffleitungen gegen neue Dieselleitungen						Erfahrene Person sollte die Arbeit überwachen
11.4	Austausch aller Ölleitungen gegen neue Leitungen						Erfahrene Person sollte die Arbeit überwachen
11.5	Impeller für Wasserpumpe prüfen und Drehen des Impellers						jährliche Sichtprüfung
11.6	Prüfung der Lichtmaschine und Kühlwasserpumpe						jährliche Sichtprüfung
11.7	Motorfundament auf festen Sitz prüfen, gegebenenfalls neu ausrichten						jährliche Prüfung während Werftaufenthalt
11.8	Silentblöcke (Dämpfer) für Motorhalterung auf Funktion prüfen und gegebenenfalls tauschen						während der Motorinspektion
11.9	Ausrichten des Motors zur Welle						während der Motorinspektion
11.10	Beschaffung von Ersatzteile für die Hardeyscheibe						Angaben über Hersteller und Typ durch Balo
11.11	Erstellen eines neuen Hardey-Systems						
11.12	Einbau eines Kraftstoffabspernung hinter dem Tank und vor den Verzweigungen						Wichtig! Im Notfall muß die Absperrung gut zugänglich sein, gegebenenfalls als separate Klappe im Bodenbrett
11.13	defekten Ölschlauch besorgen und tauschen						
11.14	Beschaffung einer Vacuumpumpe für Leckagen im Kraftstoff- und Ölsystem						
12.	Inspektionen						
12.1	Motorinspektion						Wartungstermin prüfen
12.2	Generatorinspektion						Wartungstermin prüfen
12.3	Wartung der Seenotsignale						Wartungstermin prüfen
12.4	Wartung der Rettungsinseln						Wartungstermin prüfen
12.5	Wartung der Feuerlöscher						Wartungstermin prüfen
12.6	Kartenmaterial überarbeiten						
12.7	Sani-Kiste durchsehen und Medikamentenliste erstellen						
12.8	Wartung des Außenborders						Zustand prüfen, ob Wartung noch möglich
12.9	Skipperlisten / Crewlisten						
12.10	Reinigung des Fäkaliertanks						

Anmerkungen:

Blau = Arbeiten müssen vor / beim Werttermin durchgeführt sein / werden.
= Ausführung durch erfahrene Kräfte

Grün
Lila

= Ausführung durch Gruppen mit Anleitung einer erfahrenen Person
= Arbeiten können "Zuhause" erledigt oder vorbereitet werden

Beschaffungen

Bootschaken Erledigt?
Hand-GPS Erledigt?
Festmacherleinen (4. Leine fehlt) Erledigt?